Отчёт 
о реализации общественно полезного проекта ТОС «Селянка» в 2024 году

1. Наименование муниципального района: Терновский 
2. Наименование населённого пункта: с. Александровка
3. Направление проекта: благоустройство парков и скверов, мест отдыха и иных общественных пространств
4. Название проекта: «Красивая, чистая остановка - лицо села»
5. Основные мероприятия проекта и результаты проекта:
Основные мероприятия проекта:
- демонтировали старый автобусный павильон, плиты под ним, блоки из-под клумб, произвели расчистку территории; 
- завезли все материалы и оборудование;
- провели устройство покрытия из бордюра и брусчатки;
- завезли грунт для формирования клумб;
- установили автобусную остановку;
- произвели монтаж светильников и таблички с названием села на остановочном павильоне. 
В результате реализации проекта произвели установку нового остановочного павильона размером 3000*2000*2300мм из профильной трубы и металлопрофиля с крышей из поликарбоната толщиной 10 мм, с указателем названия села размером 30*265 см, выполненного на композитной основе с нанесением цветной самоклеющейся пленки, двумя консольными светильниками на солнечных батареях «Эра» SMD 40W, скамьей и урной объемом 0.35м3. На площадке под остановкой установили бордюр в количестве 21 шт. и уложили 24 кв.м. тротуарной плитки "цветок"30*30*3см.
[bookmark: _GoBack] Для благоустройства земельного участка, площадью 11*11 кв.м находящегося перед   остановочным павильоном использовали бордюр тротуарный 1000*200*80мм в количестве 109 штук, брусчатку 100*200*40 мм (цвет серая) в количестве - 66 кв.м.  и красную, в количестве 4 кв.м.  Для запрещения проезда автомобилей на благоустроенной площадке установили 4 парковочные полусферы. Членами ТОС произведена установка автобусной остановки, урны, светильников, вывески, завезен грунт и щебень, устроено пять клумб из бордюра тротуарного, четыре, из которых будут засеяны газоном, а центральная – цветами. Территория вокруг остановочного павильона отсыпана щебнем.

6. Сведения об участниках проекта:
	№
	ФИО
	Роль в проекте
	Вклад в реализацию проекта

	1.
	Мишина Анастасия Александровна
	руководитель
	подготовка собрания жителей, защита проекта, оповещение о реализации проекта, поиск поставщиков, организация доставки товара и прием, участие во всех мероприятиях по  благоустройству объекта

	2.
	Лапшев Анатолий Николаевич
	организатор
	выделение специализированной техники, софинансирование проекта, организация  строительства и контроль за ее ходом.

	3.
	Жуков Иван
 Александрович
	активист
	участие во всем цикле работ по проекту

	4.
	 Пастушков Олег Владимирович
	активист
	подвоз щебня для обустройства площадки  

	5.
	Дергунов Александр Владимирович
	активист
	участие во всем цикле работ по проекту

	6.
	Каньшин Юрий Александрович
	активист
	Разгрузка материалов и выравнивание грунта и щебня вручную

	7.
	Мишин Геннадий Николаевич
	активист
	Разгрузка материалов и выравнивание грунта и щебня вручную

	8.
	Хромов Александр Сергеевич
	активист
	сварочные работы, установка павильона

	9.
	Калинкин Николай Сергеевич
	активист
	участие во всем цикле работ по проекту

	10.
	Вострикова Любовь Ивановна
	активист
	участие во всех мероприятиях по обустройству объекта

	11.
	Мишин Сергей Анатольевич
	активист
	разгрузка, погрузка строительных материалов

	12.
	Лапшева Лариса Анатольевна
	организатор
	организатор сбора средств


	
	7. Количество благополучателей по итогам реализации проекта ТОС: 326 чел.
 8. Информация об использованных денежных средствах:

	

	Собственные (ТОС), 
руб.
	Привлеченные (спонсоры), руб.
	Привлеченные (администрация),
руб.
	Грант,
руб.

	Запланировано
	39736,00
	62000,00
	56400,00
	255280,00

	Израсходовано
	39736,00
	85700,00
	75790,00
	255280,00



9. Информация об израсходованных денежных средствах:
	№
	Статья расходов
	Собственные (ТОС), 
руб.
	Привлеченные (спонсоры), руб.
	Привлеченные (администрация),
руб.
	Грант,
руб.

	1
	Остановочный павильон размеры (ДхШхВ): 3000х2000х2300 мм.: из профильной трубы 50х50 мм, 40х20 мм, обшит профильным листом, скамья  из доски сосновой породы, оцинкованный крепеж. Крыша из поликарбоната, урна объемом 0.35 м3 опрокидывающая
	0,00
	0,00
	0,00
	120000,00

	2
	Брусчатка, 100*200*40 мм 50шт/кв. м2 (серая)
	0,00
	0,00
	0,00
	56100,00

	3
	Брусчатка,100*200*40 мм 50шт/кв. м2 (красная)
	0,00
	0,00
	0,00
	3560,00

	4
	Бордюр тротуарный (поребрик) БР*100*20*80
	0,00
	0,00
	0,00
	  40300,00

	5
	Тротуарная плитка "Цветок" 30*30*3 см 11 шт/м2
	0,00
	0,00
	0,00
	14520,00

	6
	Парковочные полусферы D500
	0,00
	0,00
	0,00
	2400,00

	7
	Цемент М500 д20 (50 кг)
	0,00
	0,00
	0,00
	18400,00

	8
	Песок
	25800,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Геотекстиль
	1610,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Указатель остановочного пункта 30*265см
	3500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Консольный светильник Эра SMD40W
	7760,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Кронштейн настенный КР-3
	1066,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Установка бордюра (поребрика)
	0,00
	0,00
	75790,00
	0,00

	14
	Укладка брусчатки  (тротуарной плитки)
	0,00
	75700,00
	0,00
	0,00

	15
	Доставка манипулятор
	0,00
	10000,00
	0,00
	0,00

	
	Итого:
	39736,00
	85700,00
	75790,00
	255280,00


	
Председатель ТОС _______________________ Мишина Анастасия Александровна
                                                                    подпись

Дата: 27.09.2024 г.








