ОТЧЕТ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  ТОС «СЕЛЯНКА»
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА
2018 ГОД
1. Название района, сельского поселения и ТОС. 
 Терновский  муниципальный район   Александровское сельское                         поселение   ТОС  «Селянка»
       2 .Название реализованного  проекта.

 «Благоустройство  дороги»

       3.ФИО  председателя  (руководителя) ТОС

 Белинина Жанна  Ивановна  Воронежская область   Терновский район, с. Александровка   ул. Советская,25 , тел.  мобильный +7 89525592585 , домашний  8473-47-63-2-27

      4.  Сведения об участниках проекта.

 Сведения  об участниках проекта   «Благоустройство дороги»  изложены    в приложении №1.

      5. Сроки  проведения работ по реализации проекта                                   «Благоустройство   дороги»

	Наименование мероприятия
	Сроки начала и окончания (мес., год)  запланированные
	Сроки начала и окончания (мес., год)  фактические

	Окашивание  обочин дороги, вырубка кустарников и деревьев мешающих  планировке дороги, вывоз мусора
	 05.05.2018-12.05.2018
	   05.05.2018-12.05.2018

	Выравнивание территории дорожной техникой
	12.05.2018-16.05.2018 
	    10.05.2018 -13.05.2018

	Укладка трубы
	12.05.2018-13.05.2018
	13.05.2018 -15.05.2018

	Приобретение щебня шлакового (фракция 40*70)
	05.06.2018-30.06.2018
	        11.07.2018                         

	Устройство покрытий однослойных толщиной 15 см. из щебня (фракция 40х70) шлакового при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие не менее 98,1Мпа.
	01.07. 2018-20.07.2018
	     20.082018.-31.08.2018


	Завоз  щебня  шлакового (фракция 10*20)
	01.07.2018- 05.07.2018
	      12.08.2018.- 18.08.2018

	 Устройство покрытий из щебня (фракция 10х20) шлакового при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие не менее 98,1Мпа.(или асфальтовый  срез)
	20.07.2018- 25.07.2018 
	20.08.2018 -31.08.2018



  Сроки  выполнения проекта   были нарушены  из-за отсутствия шлака   сталеплавильного ( фракции 10*20)  и отсутствия  специализированной организации для устройства   дорожного  покрытия.
 
6. Информация о расположении объекта на территории ТОС « Селянка»,  указать  название населенного  пункта, улицу и адресный ориентир:

[bookmark: _GoBack] с. Александровка  ул. Красная  от дома  №1 переход на ул. Первомайская до дома № 30.

  7. Описание содержания проделанной работы 

В реализации проекта приняли  участие 42 человека. Активисты проделали большую разъяснительную работу  и сбору средств среди населения, организовывали сходы граждан, участники ТОС приняли участие в таких работах  как,  окашивание  обочин  дороги, вырубке кустарников и деревьев,  мешающих  планировке дороги,  провели выравнивание дороги,  техникой имеющейся  в КФХ и лично у граждан, выполнили все  работы по укладке   под дорогу (в низине) 6 метровой трубы для прохождения воды, организовывали   подвоз  щебня шлакового при укатке каменных материалов.
8. Результаты проекта.
 
    Проведено щебенение  дорожного полотна  проезда с улицы   Красная  на улицу Первомайская  протяженностью 700 метров, шириной 4 метра, общей площадью 2800 кв.м.  Улица стала  более привлекательной  и благоустроенной, тем самым  созданы безопасные условия проживания, а также  строительство  благоприятно  отразилось  на  эстетическом  облике  села.  Грунтовые дороги при нашем тучном черноземе при дожде превращаются  в месиво. Люди проживающие на этих улицах   могут теперь  беспрепятственно  в любое время года вести размеренную  жизнь  и не испытывать тех неудобств,  которые  появлялись   с наступлением весны  или  поздней осени. У  КФХ  появилась возможность   бесперебойно обеспечивать подвоз  кормов в развивающуюся отрасль  животноводства. Также   результатом реализации проекта   стало  сокращение  количества  обращений граждан с просьбой по улучшению качества дорог местного значения. 

9. Использованные денежные средства.
  Сведения  об использованных денежных средствах  на проект    изложены   в Приложении №2.
10.  Фотографии  по реализации       
 Фотографии находятся в отдельной папке.

  11.Справку от главы поселения.
Справка от главы поселения находится  в  Приложение №3.
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Окашивание    обочин дороги,  вырубка кустарников и  деревьев мешающих   планировке дороги, вывоз  мусора    05.05.2018 - 12.05.2018      05.05. 2018 - 12.05.2018  

Выравнивание территории  дорожной техникой  12.05.2018 - 16.05.2018        10.05 .2018  - 13.05.2018  

Укладка трубы  12.05.2018 - 13.05.2018  1 3 .05 .2018  - 15.05.2018  

Приобретение щебня  шлакового (фракция 40*70)  05.06.2018 - 30 .06.2018           11.07.2018                            

Устройство покрытий  однослойных толщиной 15 см.  из щебня  (фракция 40х70)  шлакового при укатке  каменных  материалов с пределом  прочности на сжатие не менее  98,1Мпа.  01.07. 2018 - 2 0.07.2018         20.08 2018 . - 31.08.2018    

