ОТЧЕТ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  ТОС «СЕЛЯНКА»
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА
2021 ГОД
 1.Название района, сельского поселения и ТОС.
Терновский  муниципальный район, Александровское сельское   поселение, ТОС  «Селянка»

2. Направление проекта ТОС: 
  Установка стелы в с. Александровка.
3.Название реализованного  проекта ТОС:    
  Установка стелы в с. Александровка.

4.ФИО  председателя  (руководителя) ТОС: Мишина Анастасия Александровна,  397133 Воронежская область Терновский район с. Александровка ул. Свободы, д.33, тел.  Мобильный 8-909-216-38-05

5.Сведения об участниках проекта:
[bookmark: _GoBack]Сведения  об участниках проекта « Установка стелы в с. Александровка»
изложены   в приложении №1.

6. Сроки  проведения работ по реализации проекта:
	Наименование мероприятия
	Запланированные  сроки
	Фактические сроки

	Разработка эскиза
	декабрь 2020 г.
	декабрь  2020

	Расчистка территории от сорной растительности, предоставление техники, корчевание пней, вывоз порубочных остатков и мусора, выравнивание грунта и благоустройство территории.
	апрель--июнь 2021
	апрель--июнь 2021

	Изготовление стелы из композита (трехслойный материал: металл, Г1ВХ, металл) размер 5000x200x2760мм
	июнь 2021
	июнь 2021

	Установка  стелы
	июль-август 2021
	июль 2021

	Устройство бордюр
	август 2021
	август 2021

	Устройство плитки из брусчатки
	август 2021
	август 2021

	Высадка деревьев и кустарников
	август 2021
	сентябрь 2021 



7.Информация о расположении объекта на территории ТОС « Селянка»,  указать  название населенного  пункта, улицу и адресный ориентир:
Воронежская область Терновский район с. Александровка,  ул. Свободы,16


8. Описание содержания проделанной работы
В реализации проекта приняли  участие 62 человека, часть из них внесла денежные средства на  реализацию проекта, а  32 человека непосредственно участвовали в выполнении подготовительных работ по выполнению  проекта.

    На средства гранта  изготовлена и установлена стела  с названием села   Александровка размером  5000мм*200мм*2760мм. Объект  изготовлен из  композита (трехслойного материала: металл, ПВХ, металл)  и представляет собой изображение границ  поселения ,  на основу из композита смонтированы - световые объемные буквы высотой 300 мм  «АЛЕКСАНДРОВКА»,  световые объемные буквы «Село мое ты капелька России 1845 г.» высотой 150 мм  и 100 мм, 14  световых объемных подсолнухов  диаметром 200 мм. В ночное время стела светится.
    Под  стелу спроектированы и изготовлены  закладные с учетом  безопасности конструкции, металлокаркас из профтрубы,  который обшит отфрезерованными композитными панелями с нанесением полноцветной печати согласно проекта.
 На привлеченные  средства предпринимателей     и администрации   закуплена брусчатка разноцветная размером 100*200*40 мм 84 кв.м,  а также произведена  оплата  за выполненные  работы по укладке тротуарной плитки в количестве 84 кв.м, и 74 п.г.метра бордюра.  В ходе работы выяснилась необходимость закупки геотекстиля в количестве 84 кв.м, дополнительно 4 бордюров, а также электроматериалов  для подключения к сети. В связи  с тем, что грунт весь завозной, для прочности установки стелы и укладки плитки увеличили количество  планируемого  цемента. 
       В  связи  с увеличением цен на приобретаемые товары изменилась стоимость объекта в сторону увеличения на сумму 18869 рублей. По просьбе жителей близ лежащих улиц приняли решение не высаживать деревья, а только кустарники.
       Сроки по посадке кустарников были смещены из за невозможности завоза грунта, так как техника была  занята  на выполнении сельскохозяйственных работ.
Участники ТОС выполнили следующие работы:
- приобрели песок, бордюры, тротуарную плитку,  цемент, кустарники;
- выпилено на уровне высотой 1 метра  заросли клена  площадью 50*32м;
- произведено  выкорчевание спиленных  деревьев в количестве более 300 штук ;
- на  личной  технике произведено  буртирование, погрузка  и вывоз порубочных остатков, вывезено  24  камаза, объемом  около 70 тонн ;
 - произведен  завоз  грунта   в объеме  200 тонн;
 - произведено выравнивание  грунта;
 - произведена работа по уплотнению почвы;
 -  подготовили территорию  вручную до начала строительных работ;
 на личном автотранспорте   доставили  все  строительные материалы;
- высадили кустарники  в  количестве 31шт.

9. Результаты проекта. 
В результате реализации проекта  в селе появился знак с названием села. Одновременно с установкой стелы, участники ТОС расчистили пустырь от мусора и сорной растительности, что  значительно улучшило эстетический и архитектурный  облик села. Планировали сделать так, чтобы у всех    посетивших  село оставалось  приятное  впечатление и мы этого добились. Установленная стела не только информирует о названии населенного пункта, но дает образную информацию об истории и современности, о характере и занятиях населения.  Завершённый проект получит своё продолжение и в последующие годы. Участники ТОС будут заниматься содержанием созданного объекта, поддерживать чистоту и порядок, проводить косметический ремонт, ухаживать за посаженными кустарниками.

10. Использованные денежные средства.
  Сведения  об использованных денежных средствах на проект    изложены   в Приложении №2.
11.Фотографии  по реализации.

Фотографии прилагаются 17 штук.

12.Справка о реализации проекта главы Александровского сельского поселения Терновского муниципального района (Приложение №3).
Председатель ( руководитель)  ТОС              Мишина А.А.
14 октября 2021 г.
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ОТЧЕТ   О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  ТОС «СЕЛЯНКА»   АЛЕКСАНДРОВСКО ГО  СЕЛЬСКО ГО  ПОСЕЛЕНИЯ   ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА   20 2 1   ГОД     1. Название района, сельского поселения и ТОС.   Терновский  муниципальный район ,  Александровское сельское   поселение ,   ТОС  «Селянка»     2 .   Направление проекта   ТОС :       Установка стелы в с. Александровка.   3 .Название реализованного    проекта ТОС :            Установка стелы в с. Александровка.     4 . ФИО  председателя  (руководителя) ТОС :   Мишина Анастасия  Александровна ,    397133 Воронежская область Терновский район с.  Александровка ул. Свободы, д .33 , тел.   М обильный   8 - 909 - 216 - 38 - 05     5 .Сведения об участниках проекта :   Сведения  об участниках  проекта   «   Уст ановка стелы в с. Александровка»   изложены     в приложении №1.     6 . Сроки   проведения работ по реализации проекта :  

Наименование мероприятия  Запланированные  сроки  Фактические сроки  

Разработка эскиза  декабрь 2020 г.  декабрь    20 20  

Расчистка территории от сорной  растительности,   предоставление  техники,   корчевание пней,  вывоз  порубочных остатков и мусора,  выравнивание   грунта и  благоустройство территории.  апрель -- июнь 2021  апрель -- июнь 2021  

Изготовление стелы из композита  (трехслойный материал: металл,  Г1ВХ, металл) размер  5000 x 200 x 2760мм  июнь 2021  июнь 2021  

Установка   стелы  июль - август 2021  июль 2021  

Устройство бордюр  август 2021  август 2021  

Устройство плитки из брусчатки  август 2021  август 2021  

Высадка деревьев и кустарников  август 2021  сентябрь   2021    

  7 .Информация о расположении объекта на территории ТОС « Селянка » ,    указать  название населенного  пункта ,  улицу и адресный ориентир :   Воронежская область Терновский район с. Александровка,   ул.   Свободы,16    

