ОТЧЕТ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  ТОС «СЕЛЯНКА»
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА
2019 ГОД
1. Название района, сельского поселения и ТОС.
Терновский  муниципальный район, Александровское сельское   поселение,ТОС  «Селянка»
2. Направление проекта: Благоустройство   территории клуба.

3.Название реализованного  проекта:
«Стремление к прекрасному»  ( Благоустройство территории клуба)
4.ФИО  председателя  (руководителя) ТОС: Белинина Жанна  Ивановна  Воронежская область   Терновский район, с. Александровка   ул. Советская,25 , тел.  мобильный +7 89525592585 , домашний  8473-47-63-2-27

5.Сведения об участниках проекта:
Сведения  об участниках проекта  «Стремление к прекрасному» (благоустройство территории клуба) изложены   в приложении №1.

6. Сроки  проведения работ по реализации проекта:
	Наименование мероприятия
	Запланированные  сроки
	Фактические сроки

	Демонтаж старого асфальтового покрытия и деревянного ограждения
	 июнь   2019 г.
	 июнь   2019

	Приобретение секций изгороди
	июнь    2019 г.
	июль 2019 г.

	Выравнивание  площадки под тротуарные дорожки
	июнь    2019 г.
	июль    2019

	Копка ямок и заливка цементом
	июнь   2019 г.
	июль 2019 г.

	Установка секций изгороди
	июнь  2019 г.
	июль  2019

	Проведение  сварочных работ
	июнь  2019 г.
	июль   2019

	Приобретение бордюр,  тротуарной плитки, брусчатки
	июнь2019 г.
	июль   2019

	Устройство площадки центрального входа
	июль   2019 г.
	июль   2019

	Устройство бордюр
	июль 2019 г.
	июль  2019 

	Устройство плитки
	июль 2019 г.
	июль  2019 

	Устройство пешеходных дорожек из брусчатки
	июль 2019 г.
	июль  2019 

	Устройство освещения
	июль 2019
	июль  2019 

	Приобретение скамеек, урн
	август2019
	июль  2019 

	Установка  скамеек, урн
	август 2019
	июль  2019 




7.Информация о расположении объекта на территории ТОС « Селянка»,  указать  название населенного  пункта, улицу и адресный ориентир:
Терновский район, с.Александровка ул. Коммуна,1

8. Описание содержания проделанной работы
В реализации проекта приняли  участие 54 человека. 
На средства гранта были приобретены: заборное ограждение из бетона (118 п.м.), тротуарная плитка (62 м2), брусчатка (199 м2), бордюр ( 300 шт.),  4 скамейки, 4 урны, 40 мешков цемента.
  Собственными средствами оплатили доставку товаров. 
    На привлеченные средства  - песок (64 т), светильники (4 шт.), геотекстиль  (7 рул.),  25 мешков цемента, брусчатка ( 19.4 м2), бордюр ( 4шт.),  оплачены работы по укладке (280.4м2)  плитки и ( 304м) бордюра,   доставка товаров.
Участники ТОС выполнили следующие работы:
- демонтировали ветхую деревянную изгородь;
- демонтировали старые клумбы 2 шт.);
 - вывезли мусор;
- произвели засыпку  щебнем, предоставленным ИП ГКФХ Лапшевым А.Н, территорию площадью  80 кв.м  (устроены отмосты от  стен здания  до тротуарной дорожки);
- подготовили территорию для укладки брусчаткой, тротуарной плиткой и бордюров;
- произвели завоз земли  и отсыпку землей участков для размещения забора,       выкопали ямки и залили цементом;
- оказывали всестороннюю помощь специалистам  в подвозе  и установке ограждений протяженностью 118п/метров;                                                                                                                                     
-установили четыре светильника, заявленная стоимость изменена, т.к. светильники приобретались отдельными  элементами и оказались дешевле.
-установили  четыре скамейки и четыре урны;
- сформировали  две  клумбы, произвели  засыпку  их землей, осуществили  посадку цветов;
-- наняли бригаду для выполнения работ по укладке брусчатки, плитки (280.4м2)  и бордюра (304шт.)
      Увеличение   количества  материалов  произошло в связи с тем, что специалисты обнаружили неточности в подсчете необходимых материалов, для правильной симметрии полуовала  необходимо было увеличить  количество плитки и бордюра, а также необходимо для лучшей песко-цементной смеси приобрести еще 25 мешков цемента. Ими же было предложено произвести  отмосты от здания  до дорожек, в целях сохранения дорожек, т. к.  из- за стекания воды  с крыши, уменьшится  срок  их службы.  Щебень в количестве 3 тонн и 8 рулонов  гидроизола  предоставил  бесплатно  ИП глава КФХ Лапшев А.Н., тосовцы своими силами выполнили эту работу.   
 
9. Результаты проекта.

Особенностью расположения нашего заведения является то, что оно находится в центре села, и  всегда в поле зрения односельчан. В  ходе  реализации проекта обустроена  территория клуба,  выложены  тротуарные дорожки и красочно  оформлена  входная группа  площадью   218.4 кв.м  из  брусчатки, также проведено устройство дорожек из тротуарной плитки вдоль  здания протяженностью 62 кв.м, при  это израсходовано 304 погонных метров бордюр. Устройство  забора протяженностью 118п/метров, установка скамеек, светильников придало объекту  особую привлекательность.  Основополагающим моментом культурного воспитания является эстетическое восприятие окружающего мира. Благоустроенная эстетически привлекательная территория клуба привлечет к себе еще больше жителей села, будет способствовать  получению более положительных эмоций от посещения концертов, общественных мероприятий.  Ведьсельский клуб на  сегодня это один из  доступных источников приятных эмоций,это сердце и душа деревни, для сельчан это особенно важно.  3 августа  на обновленной территории  состоялся праздник «День села» и  тосовцев,  жители  и гости села благодарили за такой  прекрасный подарок к празднику.

10. Использованные денежные средства.
  Сведения  об использованных денежных средствах на проект    изложены   в Приложении №2.
11.Фотографии  по реализации.

Фотографии прилагаются 13 штук.

12. Справка о реализации проекта главы Александровского сельского поселения Терновского муниципального района (Приложение №3).
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ОТЧЕТ


 


О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  ТОС «СЕЛЯНКА»


 


АЛЕКСАНДРОВСКО


ГО 


СЕЛЬСКО


ГО  ПОСЕЛЕНИЯ


 


ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА


 


201


9


 


ГОД


 


1.


 


Название района, сельского поселения и ТОС.


 


Терновский  муниципальный район


, 


Александровское сельское   


поселение


,


ТОС  «Селянка»


 


2


.


 


Направление проекта


: 


Благоустройство  


 


территории клуба


.


 


 


3


.Название реализованного


  


проекта:


 


«


Стремление к прекрасному»


 


 


( Б


лагоустройство территории клуба


)


 


4


.


ФИО  председателя  (руководителя) ТОС


: 


Белинина


 


Жанна  Ивановна  


Воронежская область   Терновский район, с. Александровка   ул. 


Советская,25 , тел.  мобильный +7 89525592585 , домашний  8473


-


47


-


63


-


2


-


27


 


 


5


.Сведения об участниках проекта


:


 


Сведения  об участниках проекта  


«Стремление к прекрасному»


 


(благоустройство территории клуба)


 


изложены 


  


в приложении №1.


 


 


6


. Сроки  проведения работ по реализации проекта


:


 


Наименование мероприятия


 


Запланированные  сроки


 


Фактические сроки


 


Демонтаж старого 


асфальтового покрытия и 


деревянного ограждения


 


 


июнь   2019


 


г.


 


 


июнь   2019


 


Приобретение секций 


изгороди


 


июнь    2019


 


г.


 


июл


ь 


2019


 


г.


 


Выравнивание  площадки под 


тротуарные дорожки


 


июнь    2019


 


г.


 


июл


ь    2019


 


Копка ямок и заливка 


цементом


 


июнь   2019


 


г.


 


ию


л


ь 2019 г.


 


Установка секций изгороди


 


июнь  


2019


 


г.


 


июль  2019


 


Проведение  сварочных работ


 


июнь  2019


 


г.


 


ию


л


ь   2019


 


Приобретение бордюр,  


тротуарной плитки, брусчатки


 


июнь2019


 


г.


 


ию


л


ь   2019


 


Устройство площадки 


центрального входа


 


июль   2019


 


г.


 


июль   2019


 


Устройство бордюр


 


июль 2019 


г.


 


июль  2019 


 


Устройство плитки


 


июль 2019 


г.


 


июль  2019 


 


Устройство пешеходных 


дорожек из брусчатки


 


июль 2019 


г.


 


июль  2019 


 


Устройство освещения


 


июль 2019


 


июль  2019 


 


Приобретение скамеек, урн


 


август2019


 


июль  2019 


 


Установка  скамеек, урн


 


август 2019


 


июль  2019 


 


 




ОТЧЕТ   О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  ТОС «СЕЛЯНКА»   АЛЕКСАНДРОВСКО ГО  СЕЛЬСКО ГО  ПОСЕЛЕНИЯ   ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА   201 9   ГОД   1.   Название района, сельского поселения и ТОС.   Терновский  муниципальный район ,  Александровское сельское    поселение , ТОС  «Селянка»   2 .   Направление проекта :  Благоустройство     территории клуба .     3 .Название реализованного    проекта:   « Стремление к прекрасному»     ( Б лагоустройство территории клуба )   4 . ФИО  председателя  (руководителя) ТОС :  Белинина   Жанна  Ивановна   Воронежская область   Терновский район, с. Александровка   ул.  Советская,25 , тел.  мобильный +7 89525592585 , домашний  8473 - 47 - 63 - 2 - 27     5 .Сведения об участниках проекта :   Сведения  об участниках проекта   «Стремление к прекрасному»   (благоустройство территории клуба)   изложены     в приложении №1.     6 . Сроки  проведения работ по реализации проекта :  

Наименование мероприятия  Запланированные  сроки  Фактические сроки  

Демонтаж старого  асфальтового покрытия и  деревянного ограждения    июнь   2019   г.    июнь   2019  

Приобретение секций  изгороди  июнь    2019   г.  июл ь  2019   г.  

Выравнивание  площадки под  тротуарные дорожки  июнь    2019   г.  июл ь    2019  

Копка ямок и заливка  цементом  июнь   2019   г.  ию л ь 2019 г.  

Установка секций изгороди  июнь   2019   г.  июль  2019  

Проведение  сварочных работ  июнь  2019   г.  ию л ь   2019  

Приобретение бордюр,   тротуарной плитки, брусчатки  июнь2019   г.  ию л ь   2019  

Устройство площадки  центрального входа  июль   2019   г.  июль   2019  

Устройство бордюр  июль 2019  г.  июль  2019   

Устройство плитки  июль 2019  г.  июль  2019   

Устройство пешеходных  дорожек из брусчатки  июль 2019  г.  июль  2019   

Устройство освещения  июль 2019  июль  2019   

Приобретение скамеек, урн  август2019  июль  2019   

Установка  скамеек, урн  август 2019  июль  2019   

 

